

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по созданию и функционированию в МОУ «СШ № 1» г. Николаевска
центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»

№ п/п	Направление мероприятий	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат
Январь - февраль 2023				
1	Организационно-правовое обеспечение	<p>Правовое обеспечение создания и функционирования центра «Точка роста»</p> <p>Издание приказа о создании Центра</p> <p>разработка и утверждение Положения о Центре</p> <p>Утверждение перечня показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста»</p> <p>1.1.4. формирование Дорожной карты по созданию и функционированию Центра</p> <p>Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»</p> <p>1.1.6. Формирование рабочей группы из числа педагогических и руководящих работников ОО, ответственных за подготовку к работе Центра</p>	Администрация	Приказы ОО
2	Материально-техническое обеспечение	Согласование с учредителем плана подготовки и проведения работ по приведению помещений организации в соответствие руководству по дизайну	Администрация	
3	Информационное обеспечение	<p>Определение ответственного лица за информационное сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»</p> <p>Создание раздела на сайте ОО Центр «Точка роста»</p>	Администрация	Приказы ОО
4	Организационно-правовое обеспечение	<p>4.1. Утверждение Плана создания и функционирования Центра «Точка роста»</p> <p>4.2. Внесение изменений в локальные акты</p>	Администрация	Приказы ОО
5	Материально-техническое обеспечение	5.1. Проведение ревизии имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов	Администрация	Аналитическая справка

		5.2. Определение технических и программных средств для создания и функционирования Центра «Точка роста»	Администрация	Реестр технических и программных средств
март – август 2023				
6	Материально-техническое обеспечение	6.1. Подготовка помещений для создания и функционирования Центра «Точка роста». Проведение косметического ремонта	Администрация	Фотоотчет
		6.2. Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация	Фотоотчет
		6.2. Установка, наладка и запуск оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования в Центре «Точка роста»	Администрация	Акт о постановке на баланс учреждения
7	Методическое обеспечение	7.1. Проведение повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн-платформах Обеспечение участия педагогических кадров в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Администрация	Повышение квалификации
		7.2. Определение перечня образовательных программ, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста», формирование модели организации урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности	Администрация	Учебный план, модель урочной и внеурочной деятельности
		7.3. Корректировка образовательных программ	Администрация	Приказ ОО
		7.4. Внесение корректировок в программу развития ОО	Администрация	Приказ ОО
		7.5. Формирование модели организации работы Центра «Точка роста» как центра общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности	Администрация	Модель организации и работы Центра «Точка роста» как Центра общественного пространства
8	Информационное обеспечение	8.1. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с	Администрация	Скорость Интернет-соединения не менее 100 Мб/с

		8.2. Информационное сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Администрация	Публикации в СМИ, размещение информации на сайте, социальных сетях и т.д.
сентябрь 2023				
9	Информационно обеспечение	9.1. Торжественное открытие центра «Точка роста»	Администрация	Освещение события в социальных сетях
		9.2. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей сайта	Администрация	Информационная открытость
		9.3. Информационное сопровождение мероприятий по открытию и функционированию Центра «Точка роста»	Администрация	Публикации в СМИ, размещение информации на сайте, социальных сетях и т.д.
10	Методическое обеспечение	Внедрение современных образовательных технологий, новых методов обучения и воспитания в образовательный процесс на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования	Администрация	Повышение качества образования
11	Материально-техническое обеспечение	Проведение мониторинга достижения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Администрация	отчет о выполнении показателей региональному оператору
12	Методическое обеспечение	12.1. Организация и проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов педагогами Центра для педагогов ОО	Кураторы Центров	Повышение квалификации педагогов
		12.2. Формирование методической копилки Центра (сценарии открытых мероприятий, технологические карты уроков и внеурочных занятий, раздаточный материал)	Администрация	Методическая копилка Центра
13	Информационное обеспечение	13.1. Информационное сопровождение мероприятий по открытию и функционированию Центра «Точка роста»	Администрация	Публикации в СМИ, размещение информации на сайте, социальных сетях и т.д.